ID	Task Name	Start	Finish	Duration
1	NEESR Projects	Sun 10/1/06	Sun 10/1/06	0 days
2	**1. Biscontin (NEESR03)**	**Mon 12/11/06**	**Fri 3/30/07**	**80 days**
3	T-Rex	Fri 1/26/07	Fri 3/30/07	46 days
4	Thumper	Thu 1/4/07	Wed 2/14/07	30 days
5	Inst. Van + Trailer	Mon 12/11/06	Fri 3/30/07	80 days
6	**2. Rix (NEESR GC)**	**Mon 9/3/07**	**Fri 9/28/07**	**20 days**
7	T-Rex	Mon 9/3/07	Fri 9/28/07	20 days
8	Inst. Van + Trailer	Mon 9/3/07	Fri 9/28/07	20 days
9	**3. Green (NEESR II)**	**Mon 7/2/07**	**Fri 7/27/07**	**20 days**
10	T-Rex	Mon 7/2/07	Fri 7/27/07	20 days
11	Inst. Van + Trailer	Mon 7/2/07	Fri 7/27/07	20 days
12	**4. Hiltunen(NEESR PL)**	**Mon 12/11/06**	**Fri 3/30/07**	**80 days**
13	T-Rex	Fri 1/26/07	Fri 3/30/07	46 days
14	Thumper	Thu 1/4/07	Wed 2/14/07	30 days
15	Inst. Van + Trailer	Mon 12/11/06	Fri 3/30/07	80 days
16	**5. Bielak (NEESRSG)**	**Tue 5/15/07**	**Thu 5/31/07**	**13 days**
17	Thumper	Tue 5/15/07	Thu 5/31/07	13 days
18	Inst. Van + Trailer	Tue 5/15/07	Thu 5/31/07	13 days
19	**6. Rosenblad (added)**	**Wed 3/21/07**	**Thu 4/5/07**	**12 days**
20	Liquidator	Wed 3/21/07	Thu 4/5/07	12 days
21	Inst. Van + Trailer	Wed 3/21/07	Thu 4/5/07	12 days
22	**7. Gomberg (added)**	**Fri 11/3/06**	**Mon 11/13/06**	**7 days**
23	Thumper	Fri 11/3/06	Mon 11/13/06	7 days
24	Non- NEES project	Sun 10/1/06	Sun 10/1/06	0 days
25	**1. Hanford, WA**	**Mon 10/30/06**	**Fri 12/22/06**	**40 days**
26	T-Rex	Mon 10/30/06	Fri 12/22/06	2 mons
27	**2. Yucca Mountaion**	**Fri 10/20/06**	**Fri 6/22/07**	**176 days**
28	Liquidator	Fri 10/20/06	Tue 6/12/07	40 days
29	T-Rex (VSP)	Mon 1/8/07	Fri 6/22/07	55 days
30	Thumper	Mon 2/19/07	Tue 5/1/07	30 days



Project: FY06-07
Date: Tue 1/2/07

Task
Split
Progress
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Deadline